
ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU „ODWOŁANIE PROGNOZ FINANSOWYCH” 
 

Kategoria produktów 
2021  

Prognoza  
Stan na 30 września 

2021 r. 
Stan realizacji 

Odzyskiwanie ciepła odpadowego, 
Instalacje ORC (Organic Rankine 
Cycle)  

1 000 0 

Zamówienie złożone przez SAH 
Trading BV nadal nie może zostać 

zrealizowane, ponieważ jego 
podstawą jest technologia 

rozprężarki pary (Spółka złożyła 
zgłoszenie patentowe, jego 

akceptacja powinna nastąpić do 
marca 2022 r.) natomiast 

technologia opracowywana 
w ramach projektu NCBiR nadal 

jest w toku. 
 

Potencjał wytwarzania energii 
elektrycznej z ciepła odpadowego 

jest bardzo duży, ale nie ma 
pewności co do kosztów i czasu 

dostawy sprzętu. Dotyczy to 
również produktów innych 

producentów, z których mógłby 
skorzystać Emitent. Generalnie 

Emitentowi brakuje projektu 
referencyjnego do rozpoczęcia 

sprzedaży tej kategorii 
produktowej, w celu 

zaprezentowania produktu 
potencjalnym klientom.   

Kogeneracja / Turbiny / Silniki gazowe 5 000 130 

Na prognozowaną kwotę 5 mln zł 
składały się 2 projekty: 

1) nowe zamówienie na II blok 
kogeneracyjny dla firmy Jestic 

2) realizacja umowy z firmą FAM, 
która powinna być ukończona 

w marcu 2021 r. 
 

Ad 1) Firma Jestic mogła 
uruchomić pierwszy silnik dopiero 

we wrześniu 2021 r., z uwagi na 
problemy z przyłączem gazu. Do 
dzisiaj kontrahent Emitenta nie 

otrzymał pozwolenia od ENEA na 
podłączenie urządzenia do sieci 

publicznej. 
Z powodu długiego czasu pracy 
bloku kogeneracyjnego i dużych 
zmian obciążenia maszyna nie 
może pracować prawidłowo. 



Dopiero po podłączeniu do sieci, 
Jestic podejmie decyzję o zakupie 

kolejnej jednostki. Ich 
przewidywane potrzeby, to 1 x 200 

kW i 2 x 500 kW 
 

Ad2) Projekt FAM ma bardzo duże 
opóźnienie z powodu formalności, 

które wykraczają poza 
kompetencje Emitenta. Podobnie 

jak w przypadku Jestic, nie ma 
warunków, aby umieścić 3 silniki 

w publicznej sieci. Dlatego Emitent 
mógł wykonać jedynie projekty 
techniczne (wartość 130.000,00 

PLN). Teoretycznie projekt 
kontrahenta, finansowany przez 

NFOŚiGW powinien zakończyć się 
do 31 marca 2022 r., ale nie jest to 
możliwe ze względu na opóźnione 

terminy dostaw sprzętu. 
 

Na przyszłość projekty 
kogeneracyjne są bardzo 

niepewne, ze względu na obecnie 
bardzo wysokie ceny gazu, 

a z drugiej strony ceny energii 
elektrycznej. Również po stronie 
podaży istnieje niepewność co do 
kosztów wynikających z eksplozji 
cen surowców/miedzi/elektroniki 

itp. oraz terminów dostaw 
spowodowanych niedoborami. 

 
Instalacje termiczne. Przekształcanie 
odpadów “Waste to Energy 

0 0 
--- 

Pompy Ciepła  0 0 --- 

Chillery absorbcyjne 900 0 

Prognozowane przychody dla 
chillerów absorpcyjnych pochodzą 
z kontraktu z FAM. Jednak źródłem 
ciepła dla agregatów chłodniczych 

jest ciepło z silników 
kogeneracyjnych. Ponieważ nie ma 

silników, nie ma możliwości 
korzystania z tych agregatów 

chłodniczych. 
Na razie Emitent realizuje część 

instalacji rurowej (prace 
instalacyjne wygenerowały 
przychód 200.000,00 PLN). 

 



Folia Solar Power 12 500 0 

Z powodu opóźnienia dotyczącego 
budowy nowej fabryki 

holenderskiego producenta Folii 
Solar Power, generowanie 

przychodów nie jest możliwe 
zgodnie z założonym wcześniej 
planem. Nie jest pewne, kiedy 
będzie można uzyskać towar 

i realizować sprzedaż (raport ESPI 
nr 20/2021 z 04 listopada 2021 r.) 

 
W przypadku podstawowej 

fotowoltaiki konkurencja jest 
bardzo duża, ponieważ nie jest to 

skomplikowany i raczej jednorodny 
produkt, w którym cena decyduje 

o tym, która firma otrzyma 
zamówienie. 

Usługi instalacyjne i konserwacyjne 100 200 

Emitent realizuje część instalacji 
rurowej (prace instalacyjne 

wygenerowały przychód 
200.000,00 PLN) - więcej informacji 

w pozycji Chillery absorbcyjne. 
Audyty energetyczne  50 0 --- 

Wydobywania kryptowalut / odzysk 
ciepła odpadowego 

2 500 610,575 

Emitent sprzedał własne koparki 
kryptowalut, więc sam nie 

generuje dochodów z kryptowalut 
i nie będzie prowadzić tej 
działalności w przyszłości. 

 
Sprzedaż adoptowanych koparek 
kryptowalut z odzyskiem ciepła 
i bez odzysku ciepła rozwija się 

dobrze, ale w przychodach 
Emitenta na 2021 r. brakuje 

instalacji dla Eco Crypto 
Farming S. A. (ECF). Zgodnie 

z założeniem prognoz, ECF miała 
w I połowie 2021  roku 

przeprowadzić kampanię 
crowdfundingową o wartości do 

1 mln Euro, jednak do tej pory ECF 
oczekuje na zakończenie procesu 

rejestracji przez KRS. Zatem ta 
sprzedaż przesunie się na 2022 rok. 

Ekspandery parowe HR/CoGen  0  

Przychody dla tej kategorii 
produktów są uzależnione od 
produktu będącego wynikiem 

realizacji projektu 
dofinansowywanego przez NCBiR, 
który został przedłużony do końca 



grudnia 2021 roku. Jednak zanim 
produkty będą mogły być 

komercjalizowane, minie minimum 
pół roku testów 

wytrzymałościowych 
i wydajnościowych. Dlatego do 

końca 2021 r. jak i w 2022 r. roku 
Spółka nie spodziewa się wpływów 

z tego tytułu. 
Poziom przychodów w najbliższych 
latach i to, kiedy Spółka zacznie je 

osiągać jest bardzo niepewne. 

Hybrydowe rozwiązanie 
fotowoltaiczno/termiczne (panel PVT) 

0 0 

Produkt ten jest technicznie 
gotowy do komercjalizacji, jednak 
wymaga certyfikacji w odniesieniu 
do parametrów bezpieczeństwa 
i wydajności. Nie jest jasne, jak 

długo potrwa ten proces. 
Przychody ogółem 22 050 940,575  
EBIT 3 500 7,5  

 
 
 


