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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  

DO WNIOSKU NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  

GRUPY AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 LIPCA 2019 R.,  

UZASADNIAJĄCE PODJĘCIE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE UCHWAŁY  W SPRAWIE 

WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE SKŁADNIKÓW TRWAŁYCH  

W CELU REALIZACJI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO PN.  

„BUDOWA BLOKU ENERGETYCZNEGO W OPARCIU O PALIWO WĘGLOWE” 

 

 

Realizacja projektu inwestycyjnego pn. „Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo 

węglowe” w Puławach jest strategicznym przedsięwzięciem dla Grupy Azoty Zakładów 

Azotowych „Puławy” S.A., gdyż gwarantuje: 

1) zabezpieczenie ciągłości dostaw energii cieplnej dla instalacji chemicznych oraz 

intensyfikację produkcji energii elektrycznej własnej do wysokości potrzeb zakładu; 

2) spełnienie wymagań środowiskowych w zakresie norm emisyjnych wymaganych  

w związku z wejściem w życie z dniem 16 sierpnia 2021 r. konkluzji BAT 

w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania - zgodnie z dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE; 

3) pokrycie potrzeb cieplnych w miejsce przeznaczonych do likwidacji dwóch kotłów  

OP-2015, które będą przeznaczone do wyłączenia jako niespełniające nowych norm 

emisyjnych; 

4) zmniejszenie emisji środowiskowych z uwagi na zastąpienie najstarszych dwóch kotłów 

blokiem o zdecydowanie mniejszych emisjach oraz znacznie większej sprawności; 
5) budowę bloku energetycznego dostosowanego do potrzeb zakładów w Puławach 

opartego o węgiel kamienny jako paliwa lokalnego i zapewniającego ciągłość oraz 

stabilność dostaw w długim horyzoncie czasowym. 
 

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 1 200 mln zł, z czego zgodnie  

z przeprowadzonym przetargiem wartość kontraktu EPC „pod klucz” wyniesie 1 160 mln zł. 

Dodatkowo Spółka szacuje nakłady na modernizację pozostałych kotłów na istniejącej części 

elektrociepłowni w wysokości 450 mln zł. Pozwoli to na pełne zabezpieczenie potrzeb 

cieplnych zakładów oraz zdecydowane zwiększenie ilości wyprodukowanej energii 

elektrycznej na potrzeby istniejących instalacji. 

Inwestycja zostanie sfinansowana w przeważającej części ze środków zewnętrznych, które są 

zabezpieczone w ramach Umowy o finansowanie wewnątrzgrupowe, zawartej pomiędzy 

Grupą Azoty S.A. oraz kluczowymi spółkami zależnymi Grupy Azoty S.A.   

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne dla projektu wynoszą : ROI od 8,7 do 11,6 % oraz ROE od 

9,0 do 12,8 % zależnie od wariantu pracy bloku (wysoka lub niska produkcja ciepła z bloku). 
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Spółka w procesie przygotowywania inwestycji dokonała analizy kluczowych czynników 

ryzyka, do których należały między innymi: 

Lp. RYZYKO 

1 Ryzyko polityczne, ścieżki cenowe 

2 Ryzyko dostępności paliw, przerwania dostaw 

3 Ryzyko spadku zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło 

4 Ryzyko konkurencji na rynku energii elektrycznej 

5 Ryzyko związane z pozyskiwaniem finansowania 

6 Ryzyko opóźnienia realizacji inwestycji 

7 Ryzyko zmian prawa dotyczących rynku energii, systemów wsparcia 

8 Ryzyko awarii 

9 Ryzyko makroekonomiczne 

10 Ryzyka związane z programem redukcji emisji CO2 

11 Ryzyko ograniczeń w zakresie emisji innych niż CO2 oraz zaostrzania standardów BAT 

12 Ryzyko rozwiązań technicznych 

 

W wyniku analizy powstała poniższa mapa ryzyk, która prezentuje prawdopodobieństwo ich 

wystąpienia i wpływ na przebieg procesu.   
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Spółka w całym okresie przygotowywania projektu podejmowała działania zmierzające do 

zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych ryzyk lub ich 

wykluczenia. Przykładem jest „ryzyko finansowania”, które zostało zminimalizowane do 0, czy 

„ryzyko opóźnienia realizacji inwestycji”, które zostało znacznie zminimalizowanie poprzez 

wcześniejsze pozyskanie przez Inwestora kluczowych decyzji: środowiskowej i pozwolenia na 

budowę. 

Harmonogram projektu obejmuje 36 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest 

we wrześniu 2019 r., po uzyskaniu zgód korporacyjnych, wydaniem pozwolenia rozpoczęcia 

prac (NTP). 
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Kluczowe dla projektu będą następujące kamienie milowe: 

• dostawa głównej konstrukcji stalowej – 11 miesiąc od NTP; 

• zakończenie głównych robót fundamentowych budynku maszynowni i kotłowni – 14 

miesiąc  od NTP; 

• dostawa generatora oraz turbina – 14 – 15 miesiąc od NTP; 

• synchronizacja bloku z siecią – 31 miesiąc od NTP. 

 

 

 

Puławy, 18 lipca 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


