
Lovecraft Tales - etapy prac

etap termin zadania status
1 30.10.2020 Projekt i implementacja mechaniki gry wykonany
2 30.11.2020 Implementacja mechaniki postaci i pierwszej sceny gry wykonany
3 08.01.2021 Rozbudowa mechanik, implementacja scen 2, 3, 4 wykonany
4 29.01.2021 Sceny 5, 6, 7, 8 oraz UI w toku

     4.1 19.01.2021 Przygotowanie grywalnej wersji na Steam Game Festival w toku
5 26.02.2021 Balans, poprawki, finalna wersja gry w planie


