Raport biezgcy nr 4/2014 z dnia 20.01.2014r.
Podpisanie aneksu do umowy znaczqgcej zawartej przez INPRO SA 7 Hotelem Mikolajki Sp.
Z 0.0.

W nawigzaniu do raportu biezagcego INPRO S.A. ("Spotka") numer 42/2011 z dnia
02.08.2011 oraz numer 32/2012 z dnia 20.12.2012, w ktérych podano informacje o umowie
znaczacej zawarte] z jednostkg zalezng - Hotelem Mikotajki Sp. z o.0., Zarzad Spotki
informuje, iz w dniu 20.01.2014 podpisat z Hotelem Mikotajki Sp. z o0.0. aneks nr 2 do
umowy nr 4359/2011 z dnia 01.08.2011r., na wykonanie w Systemie Generalnego
Wykonawstwa Zespotu Hotelowo-Apartamentowego wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszacag umozliwiajaca funkcjonowanie obiektu zlokalizowanego na terenie
nieruchomosci potozonej w Mikotajkach przy ul. Okreznej oraz na Wyspie Ptasiej.

Aneks zostal zawarty, albowiem w toku realizowania prac objetych przedmiotem umowy
zostata stwierdzona konieczno$¢ wykonania szeregu prac dodatkowych w rozumieniu §1 ust.
5 umowy, ktore to prace zostaly okreslone w protokotach koniecznos$ci. Zarzad INPRO S.A.
wskazal ponadto, iz na obecnym etapie inwestycyjnym inwestor zrezygnowat z wykonania
objetego umowa elementu w postaci krytego tacznika pomigdzy budynkiem konferencyjno —
gastronomicznym a budynkiem hotelowo — apartamentowym.

Woprowadzenie prac dodatkowych przy jednoczesnej rezygnacji z wykonania w.w. ktadki
(tzn. zmniejszenia wynagrodzenia o 2.884.502zl) zwigzane jest ze zmiang wartosci
wynagrodzenia Spotki INPRO S.A., ktore ulegto zwigkszeniu:

a) Wynagrodzenie Wykonawcy (INPRO S.A.) o0 kwote 16.069.737zt netto,
b) Wynagrodzenie dodatkowe z tytulu petnienia obowigzkow Generalnego Wykonawcy
(INPRO S.A.) o kwote 197.778,53zt netto.

W  zwigzku z powyzszymi zmianami wynagrodzenie =~ Wykonawcy wynikajace z
przedmiotowej umowy ulegto zmianie i taczenie wynosi 71.184.685,43zt netto.

Z uwagi na wprowadzenie do zakresu rzeczowego umowy robdt dodatkowych, ustalono
termin wykonania prac dodatkowych, okreslonych w zalaczniku do umowy, na dzien
31.01.2014 rok.

Pozostate postanowienia umowy nie ulegly zmianie.

Rada Nadzorcza INPRO S.A. zaaprobowata ch¢é zawarcia przez Zarzad INPRO S.A. aneksu
nr 2 do umowy 4359/2011 z 01.08.2011 zawartej z Hotelem Mikotajki na posiedzeniu w dniu
20.01.2014.

Umowa 4359/2011 z 01.08.2011 r. spetnia kryterium umowy znaczacej, poniewaz wartosc jej
przedmiotu przekracza 10% kapitalow wiasnych INPRO S.A. Warto$¢ samego aneksu nie
przekracza 10% kapitaléw wiasnych INPRO S.A.

W ciagu ostatnich 12 miesiecy INPRO S.A. podpisata z Hotelem Mikotajki Sp. z 0.0. umowy
na faczng kwote 120.316.685,43zt



Umowa o najwigkszej warto$ci sposrod zawartych w okresie ostatnich 12 miesiecy jest
umowa opisana w niniejszym raporcie biezgcym Spoéiki. Jednakze z uwagi na fakt, iz opisany
w raporcie biezacym nr 6/2013 z dnia 12 marca 2013r. w punkcie 1 aneks do umowy
przyrzeczenia udzielenia pozyczki nie posiada warto$ci maksymalnej, ta3 wtasnie umowe
Spotka uznaje jako najbardziej istotng w przeciggu ostatnich 12 miesigcy.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie 6/2013, INPRO S.A. podpisata z podmiotem
powigzanym — Hotelem Mikotajki Sp. z 0.0. — aneks (akt notarialny Repertorium A nr 1477 z
dnia 11.03.2013) do notarialnej bezwarunkowej umowy przyrzeczenia udzielenia pozyczek
(akt notarialny Repertorium A nr 4566/2011 z dnia 05.09.2011). Bezwarunkowa umowa
przyrzeczenia udzielenia pozyczek podporzadkowanych dla spotki Hotel Mikotajki Sp. z o.0.
przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych dodatkowych kosztéw przedsiewzigcia
wykraczajacych poza koszty okreslone w przedtozonym w PKO BP biznesplanie oraz sptate
kredytow udzielonych przez Bank, a takze dokonanie przelewu wierzytelnosci z umowy
pozyczki na PKO BP, za zgoda INPRO.

Przedmiotowa pozyczka udzielona zostanie w kwocie odpowiadajacej sumie niesptaconych
przez Pozyczkobiorce zobowigzah wynikajacych z uméw kredytowych podpisanych z PKO
BP oraz na pokrycie ewentualnych dodatkowych uzasadnionych kosztow inwestycyjnych
wykraczajacych poza koszty okreslone w przedtozonym w Banku biznesplanie.

Aneks do umowy przyrzeczenia udzielenia pozyczek aktualizuje warto$¢ umowy kredytu
inwestycyjnego, tzn. podwyzszenie kredytu o kwote 9.124.000 zi, czyli z kwoty 27.090.000 zt
do kwoty 36.214.000 zi, ustanowionego ancksem do umowy kredytowej z dnia 06.03.2013.
Umowa przyrzeczenia nie okresla gérnego putapu kwoty przyrzeczonej pozyczki, dla potrzeb
przygotowania raportu przyjeto wartos¢ szacunkowa przedmiotu umowy jako sume
zawartych przez Hotel Mikotajki z PKO BP umoéw kredytowych, tj. 36.214.000,00zt na dzien
20.01.2014.

Wszystkie pozostate zapisy umowy przyrzeczenia pozostaly bez zmian.

Spotka uznaje w.w. umowe przyrzeczenia udzielenia pozyczek za umowe znaczacg, poniewaz
jej wartos¢ (liczona jako warto$¢ przyjeta dla potrzeb raportowania) przekracza 10%
kapitatow wiasnych INPRO.

Szczegblowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 19
lutego 2009r. w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentéw
papierow wartosciowych oraz warunkéw uznawania za rownowazne informacji wymaganych
przepisami prawa panstwa niebgdacego panstwem cztonkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz.
259 z dnia 28 lutego 2009r. z pdZniejszymi zmianami).



