Podpisanie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo z Kalter Spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscig

Raport biezacy nr 11/2016, opublikowany 23 czerwca 2016 roku

Zarzad spotki Atlas Estates Limited (,Spotka™) niniejszym informuje, ze w dniu 23
czerwca 2016 roku zostat zawarty aneks do Umowy o Generalne Wykonawstwo
(,Aneks”) pomiedzy spotka zalezng Spétki — Atlas Estates (Przasnyska 9) Spotka z
ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie (,Inwestor”) oraz Kalter
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Biatymstoku, Polska
(,Generalny Wykonawca"”), o ktérej to umowie Spotka informowata w raporcie
biezgcym nr 13/2015 z dnia 20 listopada 2015 r.

Celem Aneksu jest przesuniecie do dnia 31 sierpnia 2017 r. terminu zakonczenia
przez Generalnego Wykonawce budowy budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Przasnyskiej 9 w Warszawie.

Podstawa prawna: artykut 56 paragraf 1 punkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spotkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r.,
Nr 185, poz. 1439)



